
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
Comissão Especial de Outorga 

CONCORRÊNCIA Nº 022/2018 
OBJETO: Delegação, por meio de parceria público‐privada na modalidade de concessão patrocinada, para a Operação, 
Manutenção e Revitalização do Sistema Viário BA‐052, e a Construção de Ponte‐Travessia sobre o Rio São Francisco entre 
os municípios de Xique‐Xique e Barra. 
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7º RELATÓRIO DE ESCLARECIMENTOS 
QUESTÃO 

FORMULADA 
TEOR DAS QUESTÕES RESPOSTAS

‐‐‐  A	.... vem	mui	respeitosamente,	solicitar	a	documentação	abaixo	em	
relação	a	Concorrência	n	22/2018	
	
‐	cronograma	físico	financeiro; 
‐	metodologia	construtivas	(descrição	das	fases	de	toda	a	obra,	
principalmente	da	ponte). 

1. Cronograma físico: 

Anexo, página 3 deste relatório. 

2. Metodologia	construtiva	(descrição	das	fases	de	toda	a	obra,	
principalmente	da	ponte).	

	
A	 metodologia	 construtiva	 e	 o	 faseamento	 de	 obra	 são	 de	 livre	
arbítrio	 e	 manejo	 do	 licitante	 vencedor.	 A	 concessionária	 terá	
liberdade	 para	 escolher	 a	metodologia	 construtiva	 que	melhor	 lhe	
convier,	resguardadas	as	exigências	contratuais.		
	
No	caso	da	nova	ponte,	como	se	trata	de	uma	construção	com	duração	
estimada	de	2	anos,	e	como	o	início	de	sua	operação	está	prevista	para	
o	 início	do	5º	 ano	 a	partir	da	assinatura	do	 contrato	de	 concessão	
patrocinada,	 espera‐se	 que	 durante	 os	 2	 primeiros	 anos	 sejam	
realizados	 quaisquer	 licenciamentos,	 preparação	 de	 projeto,	
planejamento	 da	 obra	 e	 outras	 atividades	 afins,	 de	 forma	 que	 o	
desenvolvimento	das	obras	da	ponte	seja	mais	eficiente	e	econômico.	
	
Abaixo,	um	plano	esquemático	da	obra	da	nova	ponte.	
		

 
 
As	fases	da	obra	da	ponte	foram	estabelecidas	conforme	se	dêem	a	
conclusão	 das	 seguintes	 etapas	 construtivas:	 Infraestrutura,	
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Mesoestrutura	e	Superestrutura,	cujos	elementos	estão	definidos	no	
item	4.4.1	do	PER	(anexo	2	do	Contrato):		

 Infraestrutura:	 É	 o	 conjunto	 de	 elementos	 estruturais	 que	
recebem	 as	 solicitações	 provenientes	 das	 ações	 verticais,	
horizontais	 longitudinais	 e	 transversais	 e	 as	 transmitem	 à	
fundação,	devendo	ser	transferidas	aos	perfis	de	solo	ou	rocha	
capazes	 de	 suportá‐las	 com	 segurança.	 Inclui	 fundações;	
taludes	de	aterro	e	obras	de	controle	de	cursos	de	água.	

 Mesoestrutura:	É	 o	 conjunto	 de	 elementos	 responsáveis	 pelo	
suporte	da	superestrutura	e	por	sua	fixação	na	infraestrutura,	
transmitindo	a	ela	os	esforços	correspondentes	a	essa	fixação.	
Inclui	travessas;	pilares;	aparelhos	de	apoio;	e	encontros.	

Superestrutura:	É	o	sistema	formado	pelo	tabuleiro	e	o	sistema	
de	suporte	principal.	A	função	estrutural	da	superestrutura	é	a	de	
transmitir	as	cargas	do	estrado,	ao	longo	dos	vãos,	para	os	apoios.	
Além	dos	elementos	estruturais,	tabuleiro	e	vigas,	formam	parte	
deste	sistema	os	seguintes	elementos:	Juntas	de	dilatação;	Lajes	
de	 transição;	 Sistema	 de	 segurança	 (refúgios,	 guarda	 corpo,	
guarda	 rodas,	 defensas	 e	 barreiras);	 Faixas	 especiais	 (para	
pedestres	 e	 ciclistas);	 Sistema	 de	 sinalização	 e	 iluminação;	
Sistema	de	drenagem.
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1. Cronograma físico: 

 

 
Salvador, 03 de julho de 2018. 
 
 
 
Maria Amélia Pompeu do Amaral                                              Alexinaldo Negreiros da Silva     Mateus da Cunha Dias 
Coordenadora do Grupo de Trabalho Intersetorial                           Presidente da Comissão Especial de Outorga                                              Membro do Grupo de Trabalho Intersetorial 
Portaria Conjunta SEINFRA/SEFAZ/PGE Nº 001/2015                        Portaria Nº 063/2018                                                                                  Portaria Conjunta SEINFRA/SEFAZ/PGE Nº 001/2015 
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